



a -

A +



TERMINPLANUNG

Computergestütztes Projektmanagement auf der Basis „Microsoft Project Standard“

Erstellung von Terminplänen für alle Planungsphasen, z. B.:

- Engineeringterminpläne
- Rahmenterminpläne
- Realisierungsterminpläne

Ständige Kontrolle und Überwachung des Termingeschehens unter Beachtung der terminkritischen Aktivitäten zur Einhaltung der Projektzielstellungen

Laufende Aktualisierung der Terminpläne

Adresse

enertech Energie und Technik GmbH
Wasastraße 50
01445 Radebeul

Tel: +49 351 83986 10

Fax: +49 351 83986 40

E-Mail: info@enertech-eut.de